CAIXA

Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Nº do CT	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	
0 1.017.717-60 Prefeitura Municipal de Tabatinga	Tabatinga/SP	Construção de Praça	
Programa/Modalidade/Ação: Turismo	Início vigência (data)	Etapa (n.º): 1	Fim vigência (data) / Mês cronog: 4

Item		Valor R$	Peso %	0 1		0 2		0 3		0 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
	PRAÇA 2										
1.0	Locação de obra	2.837,69	0,94%	2837,69							
2.0	PISO	74.166,42	24,52%	37083,21		37.083,21					
3.0	ILUMINAÇAO	13.583,00	4,49%	13583							
4.0	HIDRAULICA	1.479,77	0,49%			1.479,77					
5.0	JARDINAGEM	20.907,84	6,91%	10000		10.907,84					
	PRAÇA 1										
1.0	LIMPEZA DO TERRENO										
1.1	LOCAÇÃO	4.197,87	1,39%					4.197,87			
2.0	PISO	121.978,03	40,33%					121.978,03			
3.0	ILUMINAÇAO	38.043,59	12,58%					38.043,59			
4	HIDRAULICA	2.450,19	0,81%					2.450,19			
5.0	JARDINAGEM	22.781,71	7,53%							22.781,71	
				63.503,90	63.503,90	49.470,82	112.974,72	166.669,68	279.644,40	22.781,71	302.426,11
		302.426,11	100,00%								

Tabatinga, 1 de setembro de 2015

Magali Cristina Carvalho Gomes Engª Civil CREA 5061121368

1.017.717-60 Prefeitura Mur
Prefeito: Rafael Jacob Camargo