
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

MUNICÍPIO: TABATINGA BOLETIM Nº. DATA BASE: 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA  DO ZOOLÓGICO DE 
BICHOS DE PELÚCIA

191 AGOSTO/2023

PROCESSO:

PR
AZ

O 
PR

OP
OS

TO INÍCIO:  180 dias da data da assinatura do convênio 

CONVÊNIO: FINAL: 1140 dias a partir da data de assinatura

IT
EM SERVIÇOS

UN
ID

AD
E

1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL

PERIODO 570 dias PERIODO 570 dias

Licitação: 180 dias               
Execução: 360 dias                 

Vistoria: 30 dias

Execução: 360 dias                 
Vistoria: 30 dias           

Encerramento: 180 dias

1 MOBILIZAÇÃO
% 100,00% 0,00%                                                                                                                               100,00 

R$                                                  6.546,51                                                              -   R$                                                                                                                     6.456,51 

2 CENOGRAFIA % 49,80% 50,20%                                                                                                                               100,00 

R$                                             836.310,08                                             842.856,59 R$ 1.679.166,67 

RECURSOS ESTADUAIS  R$                                      285.540,82  R$                                      285.540,81  R$                                                                                                                571.081,63 

RECURSOS PRÓPRIOS  R$                                      557.315,77                                             557.315,78  R$                                                                                                             1.114.631,55 

T O T A L   R$                                      842.856,59  R$                                      842.856,59  R$                                                                                                             1.685.713,18 

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 50% 50% 100,00%

OBSERVAÇÃO -  CONFORME: 
1. Decreto nº64.757 de 24/01/2020, as parcelas deverão ser distribuídas na seguinte conformidade: 

a) Convênios até R$300.000,00 (trezentos mil reais), em parcela única, liberada em seguida à expedição da ordem de serviços;

b) Convênios acima de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e até R$500.000,00 (quinhentos mil reais), duas parcelas. Sendo a primeira até R$300.000,00 (trezentos mil reais), liberada em seguida à expedição da ordem de serviços;

c) Convênios acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), quantas parcelas forem necessárias (mais de duas parcelas). Sendo a primeira até R$300.000,00 (trezentos mil reais), liberada em seguida à expedição da ordem de 
serviços.
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