

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.: P.M. TABATINGA
OBRA : PAVIMENTAÇÃO CEMITÉRIO
LOCAL CEMITERIO MUNICIPAL DE TABATINGA

BDI (10,0%)
BASE: CPOS BO 175

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	VALOR DO ITEM
1	OBAR DE PAVIMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	TOTAL (R\$)	R\$ 91.462,55	R\$ 91.462,55	R\$ 94.234,14	R\$ 277.159,24
	TOTAL (%)	33,00%	33,00%	34,00%	R\$ 277.159,24
	ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%	R\$ 277.159,24

ENGENHEIRA: MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA