GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGCAO DOS RECURSOS

MUNICIPIO n
TABATINGA
OBRA: Recapeamento asfaltico PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: data da assinatura do convénio Julho/2019
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE EXECUCAO: PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE EXECUCAO: dias
em até 30 dias apos a 690 dias ematé dias apos a
conclusio aprovagdo da prest.contas da
parcela anterior
lRecapeamento Asfaltico-Revestimentos
em C.B.U.Q. m? 4.118,14
RS 137.585,56 R$137.585,56
2{Sinaliza¢do Viaria m? 8,00
RS 331,44 R$331,44
RECURSOS ESTADUAIS 140.000,00 R$140.000,00
RECURSOS PROPRIOS 22.038,68 R$22.038,68
TOTAL 162.038,68 R$162.038,68

FRANCIS MANOEL JORGE
CREA: 5062369634
ART 28027230190953758




