
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Rua Dario Rodrugues Louzada, 338

Centro - Cep.: 14.910 - 00

Fonte TPU DER

Data Base 31/03/2023

Local 

Municipio

Valor dos

Serviços

1 R$ 10.627,83 R$ 3.542,61 R$ 3.542,61 R$ 3.542,61

2 R$ 147.410,50 R$ 49.136,83 R$ 49.136,83 R$ 49.136,83

3 R$ 525.095,93 R$ 175.031,98 R$ 175.031,98 R$ 175.031,98

4 R$ 48.595,39 R$ 16.198,46 R$ 16.198,46 R$ 16.198,46

5 R$ 71.886,34 R$ 23.962,11 R$ 23.962,11 R$ 23.962,11

6 R$ 274.409,20 R$ 91.469,73 R$ 91.469,73 R$ 91.469,73

7 R$ 220.551,55 R$ 73.517,18 R$ 73.517,18 R$ 73.517,18

8 R$ 3.136,00 R$ 1.045,33 R$ 1.045,33 R$ 1.045,33

R$ 1.301.712,73 R$ 433.904,24 R$ 433.904,24 R$ 433.904,24

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 1.236.627,10 R$ 412.209,03 R$ 412.209,03 R$ 412.209,03

R$ 65.085,64 R$ 21.695,21 R$ 21.695,21 R$ 21.695,21

_______________________________________________                            

 Autor do projeto e orçamento

Engenheiro Civil Rafael Cardoso Garcia

CREA/PR: SP-2613419792/D - CREA/SP 506.936.764-8

ART: anexa

TABATINGA/SP, 05 DE JULHO DE 2023.

90 DIAS

Construção de Ponte com Apoio em Estruturas de Gabiões Caixa e Colchões Reno, com altura de 4,00 metros,

Vigas Metálicas de 12,00 metros e Tabuleiro em Concreto Armado - Trem Tipo 45

30 DIAS

Prolongamento da Rua Maria Carolina Mala Spina

Tabatinga

DESEMBOLSO PROPONENTE (5,00%)

ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA

EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES

VIGAS TRANSVERSINAS - VT1 e VT2

ESTRUTURAS METÁLICAS - LONGARINAS

SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA

INFRA ESTRUTURA  EM GABIÕES

LAJE DO TABULEIRO EM CONCRETO

ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DESEMBOLSO

DESEMBOLSO CONCEDENTE (95,00%)

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E  DESEMBOLSO/PAGAMENTO

Íten Descrição dos Serviços 60 DIAS

Obra
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