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Obra: Reforma do Vestiario e Banheiros
Enderego:
Local: Referéncia de Custo: Boletim CDHU, Verséo 190, s/ Desoneragédo
Municipio: Tabatinga-SP.
Interessado: Prefeitura Municipal de Tabatinga BDI: 22,00 %
VESTIARIO
1 |Servigos Preliminares R$ 3.351,54 | RS 3.351,54
2 |Demoligdes e retiradas RS 7.208,39 | RS 7.208,39
3 |Pisos e revestimentos RS 24.939,37 RS 7.481,81 | RS 17.457,56
4 |Instalages Hidraulicas RS 22.513,80 RS 4.502,76 | RS 4.502,76 | R$ 13.508,28
5 |Instalagdes Elétricas R$ 3.664,98 RS 3.664,98
6 |Esquadrias RS 22.001,55 RS 11.000,77 | RS 11.000,77
7 |Pintura RS 20.022,25 RS 20.022,25
8 |Cobertura RS 1.901,85 RS 1.901,85
9 |Limpeza da Obra RS 1.687,91 RS 1.687,91
BANHEIROS
1 |Demoligdes e retiradas R$ 571598 | RS 5.715,98
2 |Pisos e revestimentos R$ 9.854,16 RS 2.956,25 | RS 6.897,91
3 |Instalagdes Hidraulicas RS 14.051,87 RS 2.810,37 | RS 2.810,37 | RS 8.431,12
4 |Instalagdes Elétricas R$ 1.290,58 RS 1.290,58
5 |Esquadrias RS 14.581,80 RS 7.290,90 [ RS 7.290,90
6 |Pintura RS 6.351,50 RS 6.351,50
7 |Cobertura RS 860,34 RS 860,34
8 |Limpeza da Obra RS 482,26 RS 482,26
Total Geral ( Vestidrio e Banheiros) RS 160.480,11 RS 1627590 RS 38.805,06 RS 5491583 RS 50.483,32
% Mensal 10,14% 24,18% 34,22% 31,46%
AcumuladoR$ R$ 1627590 RS 55.080,96 RS  109.996,79 RS 160.480,11
% Acumulado 10,14% 34,32% 68,54% 100,00%
Tabatinga, 24 de agosto de 2023.
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