
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

n

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio novembro-19

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 3a. ETAPA 4a. ETAPA

PERÓDO: 720 dias PERÓDO: 720 dias TOTAL

   

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

licitação

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:              

180 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: em até  

180 dias após a 

aprovação da 

prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 690  

dias

%

R$ R$7.164,34

%

R$ R$9.770,90

% R$100,00

R$ R$193.532,87

% R$100,00

R$ R$39.094,47

%

R$

%

R$

%

R$

%

R$

%

R$

%

R$

% R$100,00

R$ R$13.752,25

% R$100,00

R$ R$2.500,69

RECURSOS ESTADUAIS R$395.930,91

RECURSOS PRÓPRIOS R$87.530,98

T O T A L R$483.461,89

                                 FÁBIO CACHETAFRANCIS MANOEL JORGE

CREA: 5062369634  

ART 28027230191501140

SECRETARIA DO TURISMO MUNICÍPIO

TABATINGA

2a. ETAPA

PERÍODO: 180dias PERÍODO: 720 dias

"Construção do Zoológico de Pelúcia - 1ª Fase"

100,00

7.164,34

100,00

9.770,90

100,00

193.532,87

100,00

39.094,47

100,00

63.586,80

100,00

18.528,03

100,00

27.927,67

100,00

80.393,15

100,00

25.473,44

100,00

1.737,28

100,00

13.752,25

100,00

2.500,69

395.930,91

44.067,32 43.463,66

439.998,23 43.463,66
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SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

ESTRUTURA e ALVENARIA

VIDROS

COBERTURA e FORRO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTO

PINTURA

SISTEMA DE COMBATE À 
INCENDIO

ACESSIBILIDADE

PAISAGISMO


