
VALORES 

EM R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO Peso realizado 

DE  ATIVIDADES % /     /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.348,53

3.312,53

21.993,28

22.217,59 22.217,59

6.615,02 6.615,02

13.450,95 13.450,95 13.450,96

4.410,87 4.410,87

0,00

23.210,35 13.450,95 45.596,10 55.236,75 0,00 137.494,12 

0,00

0,00

0,00

Nome: Nome:

TOTAIS

Eletrica

Responsável Profissional Representante Legal Tomador

0,00

0,00

0,00

Assinatura: Assinatura

3.312,53

21.993,28

5.348,53

Prefeitura Municipal de Tabatinga

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA MATERIAL

DATA BASE

44.435,17

13.230,04

40.352,86

8.821,73

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

A Realizar - Meses

TOMADOR:  

Total

Instalações Hidraulicas

5

6 Pisos e Revestimentos

7

Pintura em geral do Predio

CREA nº 5061121368Reg. Profissional:

Eduardo Ponquio Martinez

ÚLTIMAITEM

FINANCIAMENTO  (100%) 

1

2

MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES

jun/21

3

4

Serviços Iniciais

Forro

Esquadrias

EMPREENDIMENTO Reforma do Predio do Velorio do Distrito de Curupa


