
PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio Setembro/2019

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão

PRAZO DE EXECUÇÃO:              

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até  30 dias após a 

aprovação da prest.contas 

da parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias

% 1.400,00

R$ R$341.800,81

RECURSOS ESTADUAIS R$250.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS R$91.800,81

T O T A L R$341.800,81

                                 FÁBIO CACHETAFRANCIS MANOEL JORGE

CREA: 5062369634  

28027230191517969

Prefeito Municipal

OBRA:

ITEM

1

SERVIÇOS

Execução Projeto de Iluminação Publica 

da avenida de acesso a rodovia SP-331 - 

Entre Rotatória do Jardim Planalto 

(Cristo) e ultima do trecho duplicado.

UNIDADE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

91.800,81

50.000,00 291.800,81

Tabatinga-SP, 20 de novembro de 2019.

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ

20,00 80,00

50.000,00 291.800,81

50.000,00 200.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

TABATINGA-SP

PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 360 dias


