PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Rua Dario Rodrugues Louzada, 338
Centro - Cep.: 14.910 - 00

Construcdo de Ponte com Apoio em Estruturas de Gabioes Caixa e Colchdes Reno, com altura de ¢ Fonte TPU DER
obra Vigas Metalicas de 12,00 metros e Tabuleiro em Concreto Armado - Trem Tipo 45 Data Base 31/03/2023
Local |Prolongamento da Rua Maria Carolina Mala Spina
Municipio | Tabatinga
PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO
iten Descrigédo dos Servigos Valor dos 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
Servigos
1 SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA R$ 10.627,83 R$ 3.542,61 R$ 3.542,61 R$ 3.542,61
2 ESCAVAGAO INICIAL DA OBRA R$ 147.410,50 R$ 49.136,83 R$ 49.136,83 R$ 49.136,83
3 INFRA ESTRUTURA EM GABIOES R$ 525.095,93 R$ 175.031,98 R$ 175.031,98 R$ 175.031,98
4 EXECUGAO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIOES R$ 48.595,39 R$ 16.198,46 R$ 16.198,46 R$ 16.198,46
5 VIGAS TRANSVERSINAS - VT1 e VT2 R$ 71.886,34 R$ 23.962,11 R$ 23.962,11 R$ 23.962,11
6 ESTRUTURAS METALICAS - LONGARINAS R$ 501.972,17 R$ 167.324,06 R$ 167.324,06 R$ 167.324,06
7 LAJE DO TABULEIRO EM CONCRETO R$ 220.551,55 R$ 73.517,18 R$ 73.517,18 R$ 73.517,18
8 ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL R$ 3.136,00 R$ 1.045,33 R$ 1.045,33 R$ 1.045,33
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS| R$ 1.529.275,70 R$ 509.758,57 R$ 509.758,57 R$ 509.758,57
DESEMBOLSO 100,00% 33,33% 33,33% 33,33%
DESEMBOLSO CONCEDENTE (95,00%)| R$ 1.452.811,91 R$ 484.270,64 R$ 484.270,64 R$ 484.270,64
DESEMBOLSO PROPONENTE (5,00%) R$ 76.463,78 R$ 25.487,93 R$ 25.487,93 R$ 25.487,93
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