CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

TOMADOR:	Prefeitura Municipal de Tabatinga
EMPREENDIMENTO	Construção de avenida que interliga a Avenida da Saudade ao Trevo da Vicinal Tabatinga-Itápolis
	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA BASE: jul/21

VALORES EM R$ 1.00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	Peso %	realizado / /	A Realizar - Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ÚLTIMA	Total
1	REDE DE AGUA E ESGOTO			33.231,27	33.231,27	33.231,27	33.231,27										132.925,08
2	DRENAGEM PLUVIAL			13.519,43	13.519,43												27.038,85
3	CONSTRUÇÃO DE NOVAS VIAS					203.153,09	203.153,09	203.153,09	203.153,09	203.153,09	203.153,09						1.218.918,56
4	RECAPEAMENTO ASFALTICO								80.504,63	80.504,63	80.504,63						241.513,89
5	CALÇAMENTO										32.410,37	32.410,37	32.410,37	32.410,37			129.641,47
6	PAISAGISMO											26.786,83	26.786,83	26.786,83			80.360,49
7	SINALIZAÇÃO													32.966,57	15.629,97		48.596,54
	INSTALAÇÃO DEALAMBRADO			7.383,33	7.383,33	7.383,34											22.150,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
TOTAIS				54.134,03	54.134,03	243.767,70	236.384,36	203.153,09	283.657,72	283.657,72	316.068,09	59.197,20	59.197,20	92.163,77	15.629,97		1.830.398,34
																BDI 5 %	93.168,25
FINANCIAMENTO (100%)																	1.978.683,16
																	0,00
																	0,00

Responsável Profissional		Representante Legal Tomador	
Nome:	MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES	Nome:	Eduardo Ponquio Martinez
Reg. Profissional:	CREA nº 5061121368		
Assinatura:		Assinatura	