CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

TOMADOR:	Prefeitura Municipal de Tabatinga
EMPREENDIMENTO	Construção de avenida que interliga a Avenida da Saudade ao Trevo da Vicinal Tabatinga-Itápolis
	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ELETRICA

DATA BASE: jun/21

VALORES EM R$ 1.00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	Peso %	realizado / /	A Realizar - Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ÚLTIMA	Total
1	ELETRICA										74.347,41	74.347,41	74.347,41	74.347,41			297.389,62
2																	0,00
3																	0,00
4																	0,00
5																	0,00
6																	0,00
7																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									297.389,62
FINANCIAMENTO (100%)																	0,00
																	0,00
																	0,00

Responsável Profissional		Representante Legal Tomador	
Nome:	MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES	Nome:	Eduardo Ponquio Martinez
Reg. Profissional:	CREA nº 5061121368		
Assinatura:		Assinatura	