
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

n

OBRA: Recapeamento asfaltico de Tabatinga e Curupá PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio janeiro-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a O.S.

PRAZO DE EXECUÇÃO:              

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até  dias após a 

aprovação da prest.contas 

da parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO: dias

1 Recapeamento Asfáltico-

Revestimentos em C.B.U.Q. m²

  R$ R$181.084,86
2 Sinalização Viária m²

R$ R$675,15

RECURSOS ESTADUAIS R$150.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS R$63.549,84

T O T A L R$213.549,84

                                 FÁBIO CACHETAMAGALI C.CARVALHO GOMES

CREA: 5061121368  

              ART:  28027230210129558

DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

TABATINGA

PERÍODO: 720 dias PERÍODO:   dias

4.810,94

181.084,86

15,00

675,15

150.000,00

63.549,84

213.549,84




