
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ZOOLÓGICO DE BICHOS DE PELÚCIA 

ITEM SERVIÇOS MESES Total (R$)
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Placa de identificação para obra  R$         6.475,16  R$         6.475,16 

1.2 Eletroduto galvanizado conforme 
NBR13057 -  3/4´ com acessórios  R$         3.007,50  R$         3.007,50 

1.3

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², 
isolamento 750 V - isolação LSHF/A 
70°C - baixa emissão de fumaça e 
gases

 R$         1.084,23  R$         1.084,23 

1.4 Tomada de canaleta/perfilado 
universal 2P+T, com caixa e tampa  R$            229,26  R$            229,26 

1.5 Condulete metálico de 3/4´  R$            231,77  R$            231,77 

1.6
Evaporador para sistema VRF de ar 
condicionado, tipo cassete, 
capacidade de 4 TR

 R$       17.098,53  R$       17.098,53  R$       34.197,05 

1.7
Condensador para sistema VRF de 
ar condicionado, capacidade de 14 
TR a 16 TR

 R$       70.814,28  R$       70.814,28 

1.8

Caixa ventiladora com ventilador 
centrífugo, vazão 4.600 m³/h, 
pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 
60HZ

 R$       11.148,96  R$       11.148,96 

1.9 Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 
33 cm  R$            273,18  R$            273,18 

1.10 Duto em chapa de aço galvanizado - 
#16  R$         6.088,47  R$         6.088,47  R$       12.176,93 

1.11 Duto flexível aluminizado, seção 
circular de 15cm (6")  R$            205,75  R$            205,75 

1.12
Tubo de cobre sem costura, rígido, 
espessura 1/16" - diâmetro 5/8", 
inclusive conexões

 R$         1.223,03  R$         1.223,03  R$         2.446,05 

1.13
Tubo de cobre sem costura, rígido, 
espessura 1/16" - diâmetro 7/8", 
inclusive conexões

 R$            617,58  R$            617,58  R$         1.235,17 

1.14
Tubo de cobre sem costura, rígido, 
espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", 
inclusive conexões

 R$         3.254,59  R$         3.254,59  R$         6.509,19 

1.15
Isolamento térmico em espuma 
elastomérica, espessura de 9 a 12 
mm, para tubulação de 1´ (cobre)

 R$            636,35  R$            636,35  R$         1.272,71 

1.16
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

 R$         1.214,75  R$         1.214,75  R$         2.429,50 

2.1 Espaço 1  R$       86.466,90  R$       86.466,90 

2.2 Espaço 2  R$       57.656,05  R$       57.656,05  R$     115.312,10 

2.3 Espaço 3  R$       44.286,83  R$       44.286,83  R$       88.573,65 

2.4 Espaço 4  R$       57.889,08  R$       57.889,08 

2.5 Espaço 5  R$       74.298,64  R$       74.298,64  R$       74.298,64  R$     222.895,92 

TOTAIS-MÊS  (R$)  R$       97.494,82  R$       87.789,35  R$     143.704,07  R$     172.990,19  R$       74.298,64  R$       74.298,64  R$       74.298,64 
 R$     724.874,35 % R$ MÊS 13,45% 12,11% 19,82% 23,86% 10,25% 10,25% 10,25%

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$       97.494,82  R$     185.284,17  R$     328.988,24  R$     501.978,43  R$     576.277,07  R$     650.575,71  R$     724.874,35 
% R$ ACUMULADO 13,45% 25,56% 45,39% 69,25% 79,50% 89,75% 100,00%
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Assinado com senha por: EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - 17/11/2022 às 10:55:40
Documento N°: 038155A1793523 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/038155A1793523
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