CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

MUNICIPIO: TABATINGA / SP BOLETIM Ne. DATA BASE:
oBJETO: Construgao da 12 etapa do Cens e 2 de Pelicia 184 Sem Desoneragdo o1/0s/2021
PROCESSO: 0B INicio: 180 dias da data da assinatura do convénio
38
CONVENIO: £8 FINAL: 630 dias a partir da data de assinatura do convénio
1 ETAPA | 2 ETAPA
PERIODO 360 _dias PERIODO 270 _dias
= § Clausula Suspensiva %0 Execugio: 60
& SERVICOS g ToTAL
E 2| totagio 180 Vistoria 30
£
Execugdor 0 Encerramento 180
Vistoria: 30
% 50,00% 50,00% 100,00%
1 |Adequagdes Fisicas dos Ambientes
RS 263.662,14) 263.662,14| RS 527.324,28
% 50,00% 50,00% 100,00%
RS 263.662,14| RS 263.662,14| RS 527.324,28
[RECURSOS PROPRIOS. -| RS -| RS -
TOTAL RS 263.662,14| RS 263.662,14| R$ 527.324,28
PORCENTAGEM DE SERVICOS 50,00% 50,00% 100,00%

‘OBSERVAGAO CONFORME:

Decreton.2 66

1.3t6 RS 500.000,00 (quinhentos mil resis), em parcela nica;
2

3entre RS 1.

MAGALI CRISTINA CARVALHO Asinsdode oo datpor st

PONGUIO MARTINZ 4331050852
GOMES:19950499801 Dldos 0320315 119809 4700

o
MARTINEZ:18331058852  Gados 20220315 110633 0300
MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
CREA: 5061121368 Prefeito Municipal

Ntmero da Portaria: 6.209/2021
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,‘__i'_l-ﬁ'l Assinado com senha por: EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - 15/03/2022 as 11:09:26
-fl.':i- Documento N°: 028128A0971905 - consulta é autenticada em:
T i https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/028128A0971905



