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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

OGU #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV  PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
1078034-09/2021 915697  Prefeitura Municipal de Tabatinga Recapeamento asfáltico Recapeamento Asfáltico

#N/A

Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. Recapeamento asfaltico   459.483,10  % Período: 85,51% 8,65% 5,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares   3.223,74  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Recapeamento asfaltico   429.412,97  % Período: 90,74% 9,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Sinalização Viária   13.288,32  % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Adequação de Passeio   13.558,08  % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total:    R$ 459.483,10  %: 85,51% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

 Repasse:   328.520,40 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Período:  Contrapartida:     64.367,70       6.512,10       4.398,30                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
 Investimento:   392.888,10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

 %: 85,51% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
 Repasse:   328.520,40 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Acumulado:  Contrapartida:     64.367,70     70.879,80     75.278,10     75.278,10     75.278,10     75.278,10     75.278,10     75.278,10     75.278,10     75.278,10     75.278,10     75.278,10 
 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   #N/A

 Investimento:   392.888,10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Tabatinga-SP
Local Responsável Técnico

Nome: MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES
sexta-feira, dezembro 23, 2022 CREA/CAU: 5061121368
Data ART/RRT: 28027230211449103

PMv3.0.4 1 / 1

Usuario
Retângulo

Usuario
Retângulo


		2022-12-23T10:24:35-0300
	MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES:19950499801




