
VALORES EM R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO Peso realizado 

DE  ATIVIDADES % /     /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26.154,39 26.154,40 26.154,40 26.154,40

11.051,49 11.051,49

146.397,18 146.397,18 146.397,18 146.397,17 146.397,18 146.397,19

79.746,18 79.746,18 79.746,19

26.532,29 26.532,29 26.532,29 26.532,29

20.533,20 20.533,20 20.533,20

15.629,97 15.629,97

7.383,33 7.383,33 7.383,34

0,00

44.589,21 44.589,22 179.934,92 172.551,58 146.397,18 226.143,35 226.143,36 252.675,67 47.065,49 47.065,49 62.695,46 15.629,97 1.443.330,88 

BDI 5 % 72.166,61 

1.537.647,49

0,00

0,00

Nome: Nome:

TOTAIS

CALÇAMENTO

Responsável Profissional Representante Legal Tomador

22.150,00

0,00

0,00

Assinatura: Assinatura

22.102,98

878.383,08

104.617,59

Prefeitura Municipal de Tabatinga

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

DATA BASE

239.238,55

106.129,14

31.259,94

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

A Realizar - Meses

TOMADOR:  

Total

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

SINALIZAÇÃO

5

6 PAISAGISMO

7

61.599,61

Reg. Profissional:

Eduardo Ponquio Martinez

ÚLTIMAITEM

FINANCIAMENTO  (100%) 

1

2

RECAPEAMENTO ASFALTICO

jun/21

3

4

REDE DE AGUA E ESGOTO

DRENAGEM PLUVIAL

CONSTRUÇÃO DE NOVAS VIAS 

MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES
CREA nº 5061121368

EMPREENDIMENTO Construção de avenida que interliga a Avenida da Saudade ao Trevo da Vicinal Tabatinga-Itápolis


